



PLAN DE ACȚIUNI pentru anul 2020
în vederea implementării Acordului de Colaborare dintre Federația Moldovenească de Fotbal și
Inspectoratul General al Poliției al MAI al RM din 15 mai 2015



I. Implementarea Proiectului „Open Fun Football Schools/ Sport +Școală+Poliție 2020”

Nr. d/o	Acțiuni	Perioada de executare	Executori	Responsabili	Indicatori de progres
Obiectivul I: Consolidarea mecanismului de coordonare a activităților					
1.	Selectarea Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv	Ianuarie - Februarie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	Criterii elaborate Cereri înregistrate Concurs desfășurat 12 școli desemnate
1.1	Înregistrarea pentru concurs a cererilor de participare la proiectul Școlile Distractive de Fotbal (OFFS).	Ianuarie- Februarie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	
1.2.	Desfășurarea concursului de selectare a Școlilor OFFS 2020.	Februarie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	
1.3	Desemnarea câștigătorilor proiectului Școli Deschise de Fotbal Distractiv + SSP 2020	1 Martie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP	
1.4	Schimbul de informații între coordonatorii Proiectului OFFS/SSP în scopul eficientizării modului de organizare și desfășurare a activităților cultural-sportive	Februarie - Decembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP Ambasada Suediei	Schimbul de informații efectuate
1.5	Stabilirea unui mecanism de cooperare între liderii din cadrul școlilor distractive și liderii din cadrul inspectoratelor teritoriale ale IGP, în scopul ridicării nivelului de realizare a prevederilor programului special SSP.	Martie- Aprilie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP	Mecanism stabilit
1.7	Organizarea și desfășurarea ședinței trilaterale în vederea abordării modului de implementare a proiectului OFFS pentru perioada anilor 2017-2020	Mai - Iunie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP, Ambasada Suediei	Ședința organizată și desfășurată Numărul persoanelor implicate

1.8	Desfășurarea ședințelor consultative privind stabilirea mecanismului de realizare a activităților planificate. Inclusiv ședințe online.	Ianuarie - Noiembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP	Ședințe organizate și desfășurate
1.9	Identificarea și desemnarea angajaților poliției pentru participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului OFFS + SSP Moldova 2020.	Martie -Aprilie	INSP	IGP	Angajați identificați și desemnați
1.10	Organizarea și desfășurarea ședințelor comune cu participarea liderilor școlilor OFFS 2020, antrenorilor și angajaților poliției responsabili din localitățile participante în proiectul OFFS + SSP Moldova 2020.	Mai - Iunie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP IP teritoriale INSP	FMF, IGP	Ședințe organizate și desfășurate Numărul persoanelor implicate
1.11	Instruirea liderilor, antrenorilor și angajaților poliției selectați pentru cursul OFFS + SSP 2020. După caz online.	Iulie - August	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP IP teritoriale	FMF, IGP	Instruiri desfășurate Persoane instruite
1.12	Desfășurarea ședințelor consultative privind mecanismul de desfășurare a Festivalului fotbalistic cu genericul „ Sport + Școală + Poliție (SSP) ”.	Mai - Iulie	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, IGP	Ședințe organizate și desfășurate

2. Lansarea Festivalului Fotbalistic „OFFS/ Sport +Școală+Poliție” și informarea publicului despre aceasta.

2.1	Elaborarea Planului-scenariu privind desfășurarea Festivalului fotbalistic cu genericul „ Sport + Școală + Poliție (SSP) ”.	Iulie - August	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, IGP	Plan scenariu elaborat
2.2	Pregătirea și plasarea comunicatului de presă privind lansarea Festivalului, pe pagina web a instituțiilor, măsurile planificate.	Iulie - August	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, IGP	Comunicat elaborat și plasat
2.3	Desfășurarea activităților cultural-sportive al programului special Sport + Școală + Poliție implicând în acest sens școala demonstrativă OFFS + SSP 2020. Asigurarea ordinii și securității publice.	Iulie - August	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP	Activitate desfășurată Numărul copiilor implicați Numărul persoanelor implicate
2.4	Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) a informației despre modul de desfășurare a Festivalului, pentru sensibilizarea populației.	Iulie - August	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, IGP	Numărul activităților reflectate

3. Organizarea și desfășurarea Open Fun Football Shools + SSP 2020.

3.1	Conlucrarea cu managerii Școlilor distractive în vederea identificării mecanismului de desfășurare a activităților informativ educative cu elaborarea ulterioară a graficelor de organizare a acestora, cu includerea și celor 5 activități extrașcolare dedicate unor zile speciale (sărbători), stabilite în programul OFFS+SSP.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Mecanism identificat Grafic elaborat
3.2	Elaborarea de comun cu managerii Școlilor distractive a programului Festivalului stabilind și implicând și alți participanți din localitate.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Program elaborat Participanți implicați
3.3	Desfășurarea activităților interactive al programului SSP 2020 în cadrul școlilor deschise de Fotbal Distractiv conform planului scenariu elaborat pentru anul 2020, orientate la antrenarea copiilor în activități cultural-sportive, promovarea modului sănătos de viață, precum și reducerea numărului persoanelor de vârstă minoră, care manifestă comportament deviant.	Septembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Numărul persoanelor implicate (instructori/antrenori/polițiști)
3.4	Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) a informației despre modul de desfășurare a Festivalului și a activităților extrașcolare, pentru sensibilizarea populației.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul de activități reflectate
3.5	Monitorizarea modului de realizare și desfășurare a activităților cultural-sportive planificate în perioada de desfășurare a festivalului OFFS+SSP 2020.	Septembrie - Decembrie	Coordonatorii proiectului OFFS + SSP INSP	FMF, IGP	Activități monitorizate Rapoarte elaborate

4. Evaluarea eficienței activităților desfășurate

4.1	Generalizarea rezultatelor obținute la compartimentul vizat, propunerilor și obiecțiilor stabilite în cadrul activităților desfășurate.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Obiecții stabilite, Propuneri
-----	---	------------------------	--	-----------------	--

					înaintate
4.2	Desfășurarea masei rotunde pentru prezentarea rezultatelor activităților în cadrul școlilor CCPA/OFFS pentru anul 2020 și prioritățile pentru anul viitor.	Noiembrie - Decembrie	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, IGP	Activitate desfășurată Numărul participanților implicați Propuneri înaintate
4.3	Prezentarea informației generalizate (date statistice, pentru elaborarea raportului anual).	Decembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP INSP	FMF, IGP	Informație prezentată
4.4	Informarea prin intermediul surselor mass-media referitor la finisarea Festivalului și a rezultatelor obținute urmare activităților desfășurate.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul de activități reflectate
4.5	Raportul anual elaborat de către conducerea proiectului OFFS + SSP 2020.	Decembrie	INSP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, IGP	Raport anual elaborat și publicat



Inspectoratul General al Poliției

Vladimir Cojocaru
Șef

Federația Moldovenească de Fotbal



Leonid Oleinenco
Președinte